ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ TỊNH ẤN TÂY
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:        /UBND
    Tịnh Ấn Tây, ngày 25 tháng 04 năm 2024
	Về việc bão lãnh bảo hành quyết toán công trình Xử lý đọng nước bằng cống hộp và nâng cấp mặt đường từ Ngõ Lê Ngọc Lịnh – ngõ ông Đỗ Hào.



Kính gửi:   - Phòng giao dịch số 17 - KBNN khu vực XII.
Công trình Xử lý đọng nước bằng cống hộp và nâng cấp mặt đường từ Ngõ Lê Ngọc Lịnh – ngõ ông Đỗ Hào được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 209/QĐ-UBND ngày 16/12/2023 của UBND xã Tịnh Ấn Tây. Tổng dự toán được duyệt: 560.000.000 đồng. 
Theo Hợp đồng thi công số 05/2024 /QĐ-UBND ngày 02/07/2024 giữa UBND xã Tịnh Ấn Tây và Công ty TNHH  xây dựng Vương Thắng về việc thi công xây lắp công trình là với giá nhận thầu 486.845.801 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm lẻ một đồng)
Công trình được khởi công xây dựng ngày 02/07/2024 và được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng theo Biên bản ngày 20/08/2024 và đã quyết toán dự án hoàn thành công trình tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 10/12/2024. Tổng giá trị quyết toán 545.020.918 đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng + Hạng mục chung: 486.540.000 đồng). Đã thanh toán cho đơn vị thi công 391.000.000 đồng, còn nợ 95.540.000 đồng. Đến nay đã bố trí vốn trả nợ quyết toán, chủ đầu tư thanh toán số tiền còn nợ cho đơn vị thi công và có thư bảo lãnh bảo hành từ ngày                24/04/2025 đến 19/08/2025. Từ ngày nghiệm thu 20/08/2024 đến ngày 23/04/2025 Công ty TNHH  xây dựng Vương Thắng đã hoàn tất nghĩa vụ bảo hành nên không làm thư bảo lãnh bảo hành quyết toán công trình trong thời gian trên. 
UBND xã Tịnh Ấn Tây xin trình bày với KBNN Quảng Ngãi để tạo điều kiện thanh toán cho đơn vị thi công.
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