

Số: /UBND

Tỉnh An Tây, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Về việc bảo lãnh bảo hành quyết toán công trình Xử lý đọng nước bằng cống hộp và nâng cấp mặt đường từ Ngõ Lê Ngọc Linh – ngõ ông Đỗ Hào.

Kính gửi: - Phòng giao dịch số 17 - KBNN khu vực XII.

Công trình Xử lý đọng nước bằng cống hộp và nâng cấp mặt đường từ Ngõ Lê Ngọc Linh – ngõ ông Đỗ Hào được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 209/QĐ-UBND ngày 16/12/2023 của UBND xã Tỉnh An Tây. Tổng dự toán được duyệt: 560.000.000 đồng.

Theo Hợp đồng thi công số 05/2024 /QĐ-UBND ngày 02/07/2024 giữa UBND xã Tỉnh An Tây và Công ty TNHH xây dựng Vương Thắng về việc thi công xây lắp công trình là với giá nhận thầu 486.845.801 đồng (Bốn trăm tám mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn tám trăm lẻ một đồng)

Công trình được khởi công xây dựng ngày 02/07/2024 và được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng theo Biên bản ngày 20/08/2024 và đã quyết toán dự án hoàn thành công trình tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 10/12/2024. Tổng giá trị quyết toán 545.020.918 đồng. (Trong đó: Chi phí xây dựng + Hạng mục chung: 486.540.000 đồng). Đã thanh toán cho đơn vị thi công 391.000.000 đồng, còn nợ 95.540.000 đồng. Đến nay đã bố trí vốn trả nợ quyết toán, chủ đầu tư thanh toán số tiền còn nợ cho đơn vị thi công và có thư bảo lãnh bảo hành từ ngày 24/04/2025 đến 19/08/2025. Từ ngày nghiệm thu 20/08/2024 đến ngày 23/04/2025 Công ty TNHH xây dựng Vương Thắng đã hoàn tất nghĩa vụ bảo hành nên không làm thư bảo lãnh bảo hành quyết toán công trình trong thời gian trên.

UBND xã Tỉnh An Tây xin trình bày với KBNN Quảng Ngãi để tạo điều kiện thanh toán cho đơn vị thi công.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH

Phan Khánh Lâm